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ЗАЛУЧЕНІ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ AND
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ІНВЕСТИЦІЇ ЖИТОМИР

КРЕДИТНІ КОШТИ, млн 
євро

ГРАНТОВІ КОШТИ, млн 
євро

ЗАЛУЧЕНІ 55,6 22,7
В Т .Ч. ОСВОЄНІ 8,2 5,2

НА ЕТАПІ 
ПІДГОТОВКИ 27,0 3,0















▪ МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ
(постанова КМУ №110 від 16.02.11)

▪ КРЕДИТИ ПІД МІСЦЕВІ ГАРАНТІЇ
(постанова КМУ №541 від 14.05.12)

▪ КРЕДИТИ ПІД ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ
(постанова КМУ №70 від 27.01.16
наказ МФУ №616 від 14.07.16)

▪ ГРАНТИ
(постанова КМУ №163 від 15.02.12)

▪ ІНШІ, В Т.Ч. «КІОТСЬКІ КОШТИ»
(постанова КМУ №221 від 22.02.08)

ЖИТОМИР

ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ



▪ ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ 
(МІНФІН, АКМ, МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ);

▪ СПРОМОЖНІСТЬ МІСЦЕВИХ БУДІВЕЛЬНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ/КОМПАНІЙ;

▪ СТАЛІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ МІСЦЕВИХ 
ПРОЕКТНИХ КОМАНД

ЖИТОМИР

БАР’ЄРИ
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ



▪ ТЕРПІННЯ І ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТЬ, 
АЛЕ У СВІЙ ЧАС;

▪ «РОСІЙСЬКА РУЛЕТКА» OR ВИБІР КОНСУЛЬТАНТА ПО-
УКРАЇНСЬКИ;

▪ СВОГО НЕ ЦУРАЙСЯ, АЛЕ ЗАКУПІВЛІ ПРОВОДЬ ПО 
МІЖНАРОДНИМ ПРАВИЛАМ;

▪ ДОГОВІР ПІДГОТУВАТИ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ;

▪ НЕ СВЯТІ ГОРШКИ ЛІПЛЯТЬ, А ПРОЕКТНІ МЕНЕДЖЕРИ;

▪ ПЛАНИ – НІЩО, ДЕТАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ РОБІТ ТА 
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ – ВСЕ;

▪ ЗАСТАВ ДУРНЯ РОБОТУ РОБИТИ –
СІМ РАЗ ПЕРЕРОБЛЯТИ БУДЕ, 
А РОБОТУ ТАК І НЕ ЗДАСТЬ;

▪ ІНОДІ ЩОСЬ МОЖЕ ЙТИ НЕ ТАК, ЯК ХОЧЕТЬСЯ, АЛЕ ВИ 
НЕ ПОВИННІ ЗУПИНЯТИСЯ (Майкл Джордан)

ЖИТОМИР

ДО ЧОГО
ГОТУВАТИСЯ



ЖИТОМИР

Борис Пахолюк
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